
 

 

 

 

 

 

 

 
Fraktionen im Rat der Stadt Hagen . Rathausstraße 11 . 58095 Hagen 

 
Herrn Oberbürgermeister 
 
Erik O. Schulz 
 
- im Hause 
 
 
 

 
Sachantrag für die Sitzung des Rates am 14.12.2017 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Schulz, 
 
gemäß § 16 Absatz 1 der GeschO des Rates vom 08.05.2008 in der  in der Fassung des V. 
Nachtrages vom 15.12.2016 legen wir zum Tagesordnungspunkt  
 
I.5.25. Fortschreibung der Kindergartenbedarfsplanung (DS 0976/2017)  
 

 
den folgenden ergänzten Beschlussvorschlag vor: 
 
Der Rat der Stadt möge beschließen: 
 

1. Der Rat der Stadt Hagen beschließt die Platzkontingente für die Belegung des Kin-
dergartenjahres 2018/2019 und beauftragt die Verwaltung, die dringend benö-
tigten Betreuungsplätze, soweit nicht bereits eingerichtet, möglichst schnell 
bereitzustellen. Sämtliche Förderprogramme des Bundes und des Landes 
sind zu nutzen.. 
 

2. Die Verwaltung wird beauftragt, die fristgerechte Ausschöpfung der Förder-
mittel für die Lutherkirche sicherzustellen. 
 

3. Zur Umsetzung der Maßnahmen wird den Zuschüssen zur Finanzierung der Ei-
genanteile der freien Träger wie dargestellt zugestimmt. 
 

4. Die Verwaltung stellt dabei die Unterbringung der heilpädagogischen Grup-
pen in den neu zu bauenden Kindertagesstätten sicher. 
 

5. Die Planung wird zu Beginn des Kindergartenjahres am 01.08.2018 umgesetzt. 
 
 

Begründung: 
 
Im Jugendhilfeausschuss vom 28.11.2017 stellte die Verwaltung die Dringlichkeit des Bedarfs 
an Betreuungsplätzen dar. In die Bedarfsplanung sind auch Neubauten eingerechnet, die der-
zeit noch gar nicht erstellt sind. Bei zwei Einrichtungen, der künftigen Kita "Volmepark" und 
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der künftigen Kita "Lutherkirche" kommen weitere Schwierigkeiten hinzu, die bislang noch 
nicht ausreichend berücksichtigt sind: 
 

Volmepark  
(geplant für sechs Gruppen, Träger Caritas, ursprünglich geplanter Start: 01.08.2017) 

 
Diese neu zu bauende Kita Volme Park soll die wegen Brandschutzmängeln zur 
Schließung anstehende Kita St. Engelbert in der Eppenhauser Straße ersetzen, und 
darüber hinaus zusätzliche Plätze anbieten. Ebenfalls dort unterkommen soll eine 
Gruppe des Heilpädagogischen Kindergartens Emst.1 Der neue Standort soll zusätzlich 
einer von drei Stützpunkten des Hagener Inklusionskonzeptes werden. 

 
Lutherkirche 
(Umbau zur Kita mit fünf Gruppen, geplanter Start 01.08.2018) 

 
Für den Umbau inklusive Denkmalschutz wurden Fördergelder in Millionenhöhe bewil-
ligt, allerdings befristet bis 31.12.2018. Eine mündliche Anfrage zum Sachstand der 
Planungs- und Bauarbeiten nach § 18 GO hierzu aus dem StEA vom 14.11.2017 von 
Ratsmitglied Detlef Reinke blieb bislang unbeantwortet. 
 
Problemkomplex Großtagespflegeeinrichtungen 
 
Der Rat der Stadt Hagen hat in seiner Sitzung am 30.03.2017 einstimmig die Einrich-
tung von zehn Großtagespflegeeinrichtungen (entspricht 90 U3-Betreuungsplätzen) 
beschlossen. Die Verwaltung hat im Frühsommer Vereinbarungen mit mehreren Trä-
gern getroffen. Die Träger haben entsprechende Wohnungen angemietet und Personal 
eingestellt. Start sollte zum Beginn des Kita-Jahres 2017/18 der 01.08.2017 sein. Die-
ser Termin ist bereits verstrichen. 
 
Im JHA am 28.11.2017 berichteten Träger und Verwaltung, dass noch keine einzige 
dieser Einrichtung den Betrieb aufgenommen habe. Im Fachbereich Jugend & Soziales 
warte man auf die Genehmigung der beantragten Nutzungsänderungen. 

 
Im HFA am 30.11.2017 äußerte der Technische Beigeordnete Thomas Grothe, er wis-
se nur von zwei Anträgen. Die Frage nach der Bearbeitungsdauer solcher Nutzungs-
änderungsanträge blieb ebenfalls unbeantwortet. 

 
Von daher halten es die Antragsteller für geboten, die Verwaltung noch einmal auf die Prob-
leme hinzuweisen und mit Nachdruck an die eigenen Zielvorgaben zu erinnern. Über den Be-
schluss soll sichergestellt werden, dass die aktuellen Verzögerungen mit allem Nachdruck 
aufgearbeitet werden. 
 
Mit freundlichen Grüßen verbleiben 
 
Wolfgang Röspel 
CDU-Fraktionsvorsitzender 

Nicole Pfefferer 
Fraktionssprecherin B90 /  
Die Grünen 

Dr. Josef Bücker 
Fraktionsvorsitzender  
Hagen Aktiv 

Claus Thielmann 
FDP-Fraktionsvorsitzender 

 

Elke Hentschel 
Fraktionsvorsitzende  
DieLinke 

 

Christian Specht 
Fraktionsvorsitzender 
BfHo/Piraten 

  

 

                                                           
1 Zum Hintergrund: Im Heilpädagogischen Kindergarten waren drei Gruppen untergebracht. Die erste Gruppe ist vor zirka zwei 

Jahren zum Loxbaum umgezogen. Die restlichen beiden Gruppen müssten spätestens zum Sommer 2018 umziehen. Eine Gruppe 

soll in den Hagener Norden zu einer städtischen Kindertagesstätte migrieren, die andere in den Neubau im Volmepark (s.o. drei 

Stützpunkteinrichtungen für das gesamte Hagener Stadtgebiet). 


